

					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日						
				どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう？	実際に費やした 工数	いつまでに タスクを 完了する？	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
#	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	1	2023/04/26	完了			
		非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1	2023/04/26	完了			
		-	-	要件定義書の作成	0.3	1	2023/04/26				
				total工数	3.3	3					
	基本設計		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/26				
			会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/26				
			ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/26				
			マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/26				
			ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			問題登録	新規作成の画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			問題一覧表示	一覧の画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			問題編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			問題回答	回答の画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			問題削除	詳細画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			退会画面	退会画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			お気に入り単語一覧表示	お気に入り単語一覧画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
			間違えた単語一覧表示	間違えた単語一覧画面定義が完了すること	0.33	1	2023/04/27				
		画面定義書の作成									
		画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00	2	2023/04/27				
				total工数	5.33	15					
	詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2	2023/04/28				
		テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2	2023/04/28				
				total工数	3.00	4					
	設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレ ビューを終えること	1.00	1	2023/04/28				
				total工数	1.00	1					
	実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2023/05/01				
		テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2.00		2023/05/01				
		画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.33		2023/05/02				
			会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2023/05/02				
			ログイン	ログイン画面が完了すること	2.66		2023/05/08				
			マイページ	マイページ画面が完了すること	2.66		2023/05/09				
			ログアウト	ログアウト画面が完了すること	2.66		2023/05/10				
			問題登録	問題登録画面が完了すること	2.66		2023/05/11				
			問題一覧表示	問題一覧画面が完了すること	2.66		2023/05/12				
			問題編集	問題編集画面が完了すること	2.66		2023/05/15				
			問題回答	問題回答画面が完了すること	2.66		2023/05/16				
			問題削除	問題削除画面が完了すること	2.66		2023/05/17				
			退会画面	退会画面が完了すること	2.66		2023/05/18				

			お気に入り単語一覧表示	お気に入り単語一覧画面が完了すること	2.66		2023/05/19				
			間違えた単語一覧表示	間違えた単語一覧画面が完了すること	2.66		2023/05/22				
				total工数	34.92	0					
	単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/05/23				
		テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2023/05/23				
				total工数	3.33	0					
	結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2023/05/24				
		テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2023/05/24				
				total工数	2.33	0					
	受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2023/05/25				
				total工数	2.00	0					
	プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2023/05/29				
				total工数	2.33	0					
	発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2023/05/31				
				total工数	0.33	0					
					57.866						